

ОТЧЕТ

« 09 » 01 2017г. № 1

о выполнении графика ППР
электрооборудования и сетей
ЭУ в IV кв. 2016 г.

месяц	Трудоемкость, ед.						Итого, %
	оборудование			сети			
	план	факт	%	план	факт	%	
Октябрь	229	113	49	78	78	100	75
Ноябрь	170	69	41	24	24	100	70
Декабрь	122	38	31	60	60	100	66

Невыполнение графика объясняется невозможностью вывода из-за больших нагрузок, несогласование заявок на вывод в ремонт, нехваткой электротехнического ремонтного персонала.

Главный инженер ЭУ

М.Ю. Красноселов

Ведущий инженер ЭУ

А.С. Бондаревская