

ОТЧЕТ

« 09 » 01 2017г. № 2

о выполнении графика ППР
электрооборудования и сетей ЭУ в 2016 г.

месяц	Трудоемкость, ед.						Итого, %
	оборудование			сети			
	план	факт	%	план	факт	%	
Январь	115	28	24	33	33	100	62
Февраль	143	60	42	12	10	83	63
Март	156	50	32	34	34	100	66
Апрель	128	42	33	89	89	100	66
Май	148	54	36	33	31	94	65
Июнь	172	34	20	62	57	92	56
Июль	126	91	72	41	41	100	86
Август	177	88	50	16	16	100	75
Сентябрь	134	65	49	49	48	98	73
Октябрь	229	113	49	78	78	100	75
Ноябрь	170	69	41	24	24	100	70
Декабрь	122	38	31	60	60	100	66
итого за 2016г.	1820	732	40	531	521	98	69

Невыполнение графика объясняется невозможностью вывода из-за больших нагрузок, несогласование заявок на вывод в ремонт, нехваткой электротехнического ремонтного персонала.

Главный инженер ЭУ



М.Ю. Красноселов

Ведущий инженер ЭУ



А.С. Бондаревская