

ОТЧЕТ

« 03 » 04 2017г. № 5

о выполнении графика ППР
электрооборудования и сетей
ЭУ в I кв. 2017 г.

месяц	Трудоемкость, ед.						Итого, %
	оборудование			сети			
	план	факт	%	план	факт	%	
Январь	40	15	38	33	33	100	69
Февраль	120	41	34	12	11	92	63
Март	99	44	44	34	34	100	72

Невыполнение графика объясняется невозможностью вывода из-за больших нагрузок, несогласование заявок на вывод в ремонт, нехваткой электротехнического ремонтного персонала.

Главный инженер ЭУ



М.Ю. Красноселов

Ведущий инженер ЭУ



А.С. Бондаревская